

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 27 -2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, 20 ENE 2022

VISTO:

El Informe N° 006-2022-340-MMC-EPS TACNA S.A. de fecha 17 de enero de 2022 con el cual se eleva la elaboración del expediente de Liquidación Técnica Financiera de la Obra "INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE TACNA PACHIA Y LOCUMBA II, III ETAPA" con código SNIP N° 120213 y habiéndose designado al Comité de Recepción y Liquidación de la obra, mediante Resolución de Gerencia General N° 145-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 09 de abril de 2019.

CONSIDERANDO:

Mediante Resolución de Gerencia General N° 218-2018-300-EPS TACNA S.A. de fecha 18 de julio de 2018 se aprueba la liquidación Técnica Financiera de la Obra "INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE TACNA, PACHIA Y LOCUMBA I ETAPA con código SNIP N° 120213 de acuerdo al siguiente cuadro:

CUENTA	COMPONENTE	EJEC.FINANC..	SOB.OBRA	IGV RRRPP	COSTO OBRA
33996117	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00
33996117	Instalación de micromedidores	1 504,341.79	-57,939.60	171,819.47	1 618,221.66
33996117	Supervisión	60,487.26	0.00	568.33	61,055.59
33996117	Liquidación	7,627.12	0.00	1,372.88	9,000.00
33311111	Maquinaria y equipo	10,118.65	0.00	1,821.35	11,940.00
33611111	Equipo Informáticos	652.54	0.00	117.46	770.00
	COSTO PROYECTO SI.	1 583,227.36	-57,939.60	175,699.49	1 700,987.25

FUENTE: ACTA CONCILIACION CONTABLE

Que ha sido recepcionada mediante Acta de Recepción de Obra, con fecha 16 de abril de 2019, se tiene la aprobación de la liquidación técnica y mediante Acta de Conciliación Contable de la Liquidación Financiera del proyecto, que fue iniciado, ejecutado y culminado por Administración Directa, con Financiamiento de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento TACNA S.A. en el Ejercicio Presupuestal del año 2017, 2018, como sigue:

CUENTA	COMPONENTE	E.FINANCIERA	SOB.OBRA	IGV. RRRPP	COSTO OBRA
33996117	Expediente Técnico	0.00	0.00	0.00	0.00
33996117	Instalación Micromedidores	4.792.890,80	-34.584,61	601.307,15	5.359.613,34
33996117	Supervisión	111.944,07	0.00	1.163,61	113.107,68
33996117	Liquidación	15.254,24	0.00	2.745,76	18.000,00
33511111	Muebles Enseres	1.067,80	0.00	192,20	1.260,00
33611111	Equipo Informático	11.145,50	0.00	2.006,20	13.151,70
	COSTO DE LA OBRA SI.	4.932.302,41	-34.584,61	607.414,92	5.505.132,72

FUENTE ACTA CONCILIACION CONTABLE

Que, habiéndose cumplido con lo indicado en la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que regula la ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, en concordancia con el numeral 11 del artículo 01 que indica "Aprobar normas que regulan la ejecución de Obras Publicas por Administración Directa".

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Artículo 14 del capítulo 5.10.3 del Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

Van...///

EPS TACNA S.A.
GERENCIA DE OPERACIONES
SECRETARIA
25 ENE 2022
Reg: _____
Hora: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
21 ENE 2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg: _____
Hora: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL
Fecha: **21 ENE 2022**
Reg. N°: _____
Hora: 9:01 Firma: _____

[Handwritten Signature]
6.5. de sustento
7.6. de antecedentes
21.01.22

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL
21 ENE 2022
RECIBIDO
HORA: 10:10 FIRMA: [Signature]

24/01/22

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISION Y CONTROL
24 ENE 2022
RECIBIDO
HORA: _____ FIRMA: _____

Viene.../// Resolución de Gerencia General N° 27 -2022-300-EPS TACNA S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Técnica y Financiera de Obra: "INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE TACNA PACHIA Y LOCUMBA I, II, III, ETAPA", con código SNIP N° 120213, detallándose el Gasto Financiero del proyecto en el siguiente cuadro:

CUENTA	COMPONENTE	E.FINANCIERA	SOB.OBRA	IGV	COSTO OBRA
33996117	Expediente Técnico	0.00			0.00
33996117	Instalación de micromedidores	6.297.232,59	-92.524,21	773.126,62	6.977.835,00
33996117	Supervisión	172.431,33		1.731,94	174.163,27
33996117	Liquidación	22.881,36		4.118,64	27.000,00
33511111	Muebles enseres	1.067,80		192,20	1.260,00
33311111	Maquinaria y equipo	10.118,65		1.821,35	11.940,00
33611111	Equipo Informáticos	11.798,04		2.123,66	13.921,70
		6.515.529,77	-92.524,21	783.114,41	7.206.119,97

FUENTE ACTA CONCILIACION CONTABLE

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejase sin efecto a partir de la fecha, la Resolución de Gerencia General N° 218-2018-300-EPS TACNA S.A. de fecha 18 de julio de 2018 se aprueba la liquidación Técnica Financiera de la Obra "INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE TACNA, PACHIA Y LOCUMBA I ETAPA con código SNIP N° 120213

ARTÍCULO SEGUNDO.- Que la División de Contabilidad de la Gerencia de Administración y Finanzas, efectúe la reclasificación a la cuenta contable correspondiente y la División de Logística Gestión Patrimonial y Seguros, a través del Equipo de Control Patrimonial y Seguros, proceda a la incorporación en el patrimonio de la Entidad, mediante la anotación de la propiedad de los bienes y la División de Estudios realice cierre de la etapa de inversión del proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.

ING. JUAN ALBERTO SEMINARIO MACHUCA
 GERENTE GENERAL
 EPS TACNA S.A.

JSM/ufk
 Distribución.

- G. I/DO
- GAF/DC. ✓
- G. O.
- OAL.
- O. SUPERVISION.
- Archivo



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Second line of faint, illegible text.

Third line of faint, illegible text.

Fourth line of faint, illegible text.

Fifth line of faint, illegible text.

Sixth line of faint, illegible text.

Seventh line of faint, illegible text.

Eighth line of faint, illegible text.

Ninth line of faint, illegible text.

Tenth line of faint, illegible text.

Eleventh line of faint, illegible text.

Twelfth line of faint, illegible text.



Final line of faint, illegible text at the bottom of the page.