

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 198 -2022-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **26 ABR 2022**

VISTO:

El Informe N° 061-2022-620-RO-JV ROSA ARA -EECM - EPS TACNA S.A. de fecha 25 de Marzo de 2022 emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y con proveído de la Gerencia de Ingeniería, donde solicita la aprobación del Expediente Modificado, Deductivo N° 03 de la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852 y el Informe N° 090-2022-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 06 de abril del 2022 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de los Expediente Modificado, Deductivo N° 03.

CONSIDERANDO:

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 489-2020-300-EPS TACNA S.A. de fecha 31 de diciembre del 2020, se Aprueba el Expediente Técnico del Proyecto **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852, con un presupuesto de inversión de S/. 1'403,881.42 (Un Millón Cuatrocientos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 42/100 Soles), con un plazo de ejecución de 90 días calendario.

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°267-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 10 de agosto del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. Manuel Curo Estaña con Registro CIP N° 180348 para la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante Resolución de Gerencia General 286-2021-340-EPS TACNA S.A., de fecha 17 de agosto del 2021, se designa como Inspector de Obra al Ing. WILBER PORFIRIO OCHOCHOQUE CASTRO registro CIP N° 180348 para la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°316-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 09 de Octubre del 2021, se Aprueba el Plan de Trabajo de la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°354-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 01 de Octubre del 2021, se designa como residente de Obra al Ing. Efraín Epifanio Condori Mamani con Registro CIP N° 172852 para la Obra: **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**.

Van...///

E.P.S. TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
26 ABR 2022
Registro: _____
Hora: _____ Firma: _____

5/5

EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Salud en Tacna
27 ABR 2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg: _____
Hora: _____

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
27 ABR 2022
Reg: _____
Hora: _____ V°B°

PM - 65
adu asistido 2 ple
27/04/22.

EPS TACNA S.A.
ASESORÍA LEGAL
Fecha: 28 ABR 2022
Reg. No. _____
Hora: 8:10 Firma: _____

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 198 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Mediante el ACTA DE INICIO DE OBRA, el 18 de Octubre del 2021 se da inicio a la ejecución física de la Obra IORR: **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"**. Con un plazo de ejecución de 90 días calendarios.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°018-2022-300-EPS TACNA S.A. de fecha 14 de Enero del 2022; **SE APRUEBA** el Adicional N° 01 por Mayores Metrados con un presupuesto de S/ 72,046.60 (Setenta y Dos Mil Cuarenta y Seis con 60/100 Soles); Adicional N° 01 por Partidas Nuevas con un Presupuesto de S/ 28,353.26 (Veintiocho Mil Trescientos Cincuenta y Tres con 26/100 Soles) y el Deductivo N°01 con un presupuesto de S/ 87,549.05 (Ochenta y Siete Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 05/100 Soles) que finalmente el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales + Gastos Supervisión + Liquidación) será **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/ 12,859.80 (Doce mil Ochocientos Cincuenta y Nueve con 80/100 Soles)**, para la Obra **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°0102-2022-300-EPS TACNA S.A. de fecha 24 de Febrero del 2022; **SE APRUEBA** el Adicional N°02 por Partidas Nuevas, asciende S/ 42,207.25 (Cuarenta y dos mil Doscientos Siete con 25/100 Soles), el Deductivo N°02 asciende S/ 9,601.85 (Nueve mil Seiscientos Uno con 85/100 Soles); que finalmente el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) será **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/.32,605.40 (Treinta y dos mil seiscientos cinco con 40/100 Soles)** y La Ampliación de Plazo N°02 en 20 Días Calendarios (Fecha de Inicio 25/02/2022 - Fecha de Culmino 16/03/2022) para la Obra **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852.

Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 0141-2022-300-EPS TACNA S.A. de fecha 27 de Marzo del 2022; **SE APRUEBA** La Ampliación de Plazo N°03 en 11 Días Calendarios (Fecha de Inicio 17/02/2022 - Fecha de Culmino 27/03/2022) para la Obra **"RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"** con código Único N° 2472852.

Que, mediante RESOLUCIÓN DIRECTORA N° 006-2017-EF/63.01, se modifica a la Directiva 003-2017-EF/63.01 "DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SSTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES", vigente desde el 20 de Setiembre del 2017.

Que, la EPS Tacna S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la obra ejecutada por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad (lo que se reflejara en la liquidación final de la Obra).

Que, de acuerdo a las normas que regulan la ejecución de la Obras Publicas por Administración Directa, Resolución de Contraloría N° 195-88-CG; se requiere contar con la APROBACION de los Expedientes Técnicos y de Ejecución de Obras por Administración Directa.

Van...///

Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 198 -2022-300-EPS TACNA S.A.**

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el V°B° de la Gerencia de Ingeniería, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, y Oficina de Supervisión y Control.

Asimismo, en el Informe N° 061-2022-620-RO-JV ROSA ARA -EECM - EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y con proveído de la Gerencia de Ingeniería, donde solicita la aprobación del Expediente Modificatorio, DEDUCTIVO N° 03 variación conforme se aprecia en el siguiente cuadro:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO TÉCNICO APROBADO | MODIFICACIÓN N° 1 | | | MODIFICACIÓN N° 2 | | MODIFICACION N°03 | PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO |
|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | DEDUCTIVO N° 01 | ADICIONAL N° 01 POR PARTIDAS NUEVAS | ADICIONAL N° 01 POR MAYORES METRADOS | DEDUCTIVO N° 02 | ADICIONAL N° 02 POR PARTIDAS NUEVAS | DEDUCTIVO N° 03 | |
| 1 | RED DE AGUA POTABLE | S/485,093.67 | | | S/30,877.53 | | | S/9,803.32 | S/506,167.88 |
| 2 | RED DE ALCANTARILLADO | S/618,668.73 | S/73,744.15 | S/23,882.46 | S/29,808.62 | S/8,087.81 | S/35,551.93 | | S/626,079.78 |
| 3 | PARTIDAS COMPLEMENTARIAS | S/57,694.31 | | | | | | | S/57,694.31 |
| 4 | COSTO DIRECTO | S/1,161,456.71 | S/73,744.15 | S/23,882.46 | S/60,686.15 | S/8,087.81 | S/35,551.93 | S/9,803.32 | S/1,189,941.97 |
| 5 | GASTOS GENERALES (12.00%) | S/139,374.81 | S/8,849.30 | S/2,865.90 | S/7,282.34 | S/970.54 | S/4,266.23 | S/1,176.40 | S/142,793.04 |
| 6 | COSTO DE OBRA | S/1,300,831.52 | S/82,593.45 | S/26,748.36 | S/67,968.49 | S/9,058.35 | S/39,818.16 | S/10,979.72 | S/1,332,735.01 |
| 7 | GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.00%) | S/65,041.58 | S/4,129.67 | S/1,337.42 | S/3,398.42 | S/452.92 | S/1,990.91 | S/548.99 | S/66,636.75 |
| 8 | GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.00%) | S/13,008.32 | S/825.93 | S/267.48 | S/679.68 | S/90.58 | S/398.18 | S/109.80 | S/13,327.35 |
| 9 | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE | S/25,000.00 | | | | | | | S/25,000.01 |
| 10 | PRESUPUESTO TOTAL | S/1,403,881.42 | S/87,549.05 | S/28,353.26 | S/72,046.60 | S/9,601.85 | S/42,207.25 | S/11,638.50 | S/1,437,699.13 |
| | INCIDENCIA | 100% | 6.24% | 2.02% | 5.13% | 0.68% | 3.01% | 0.83% | 102.41% |
| INCIDENCIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO 2.41% | | | | | | | | | |

Se genera un porcentaje de incidencia de 92.25% con respecto al Expediente Técnico Aprobado, según los lineamientos de la Directiva 003-20171-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR el Deductivo N° 03 con un presupuesto de S/. 11,638.50 (ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 SOLES) para la Obra: "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA JUNTA VECINAL CACIQUE JOSE ROSA ARA DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" con código único de inversiones N° 2472852, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA
 GERENTE GENERAL
 EPS TACNA S.A.

- JASM/UFK/WPOC
 Cc. G. I. (con sustento)
- OAL.
 - GAF.
 - OPLA.
 - OSyC.
 - Archivo.

