

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 199 -2022-300-EP S TACNA S.A.

Tacna, **27 ABR 2022**

VISTO:

El Informe N°012-2022-620-RO-PBAM-RCPS SANTA ROSA-EP S TACNA S.A. emitido por el Residente de Obra, con proveído de la división de obras y la Gerencia de Ingeniería mediante el cual se eleva el Plan de Trabajo II Etapa para la obra **"REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con CUI N°2329168 y el Informe N° 121-2022-GAQM-IO-340-EP S TACNA S.A.; emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control de fecha 25 de Abril del 2022.

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución de Gerencia General N°225-2021-300-EP S TACNA S.A., de fecha 08 de julio del 2021, se aprueba el Expediente Técnico: **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con Código Único de Inversión N°2329168, por un monto de inversión de S/ 3'991,148.64 (Tres Millones Novecientos Noventa y Uno Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 64/100 soles), con plazo de ejecución de 180 días calendarios.

Que mediante Resolución de Gerencia General N°227-2021-300-EP S TACNA S.A., de fecha 13 de Julio del 2021, en su Artículo Primero deja sin efecto la Resolución de Gerencia General N°225-2021-300EP S TACNA S.A. y en su Segundo Artículo Aprueba la actualización del Expediente Técnico: **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** Código Único de Inversión N°2329168, con el Presupuesto total de Obra que asciende a S/ 4'070,758.22 (Cuatro Millones Setenta Mil Setecientos Cincuenta y ocho con 22/100 soles).

Que mediante Informe N°012-2022-620-RO-PBAM-RCPS SANTA ROSA-EP S TACNA S.A emitido por del Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y con proveído de la Gerencia de Ingeniería, mediante el cual se eleva el Plan de Trabajo II Etapa de la obra **"REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con CUI N°2329168

Que mediante Informe N° 121-2022-GAQM-IO-340-EP S TACNA S.A.; emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde da su **OPINIÓN FAVORABLE** para que se tramite la **APROBACIÓN** del Plan de Trabajo II Etapa para la Obra **"REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con Código Único de Inversión N°2329168.

En tal sentido el Plan de Trabajo II Etapa para la Obra **"REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con Código Único de Inversión N°2329168, el mismo que cuenta con el V°B° mediante proveído de la Oficina de Supervisión y control; se detalla el Presupuesto total del Plan de Trabajo II Etapa.

E.P.S. TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
27 ABR 2022
Registro: _____
Hora: _____ Firma: _____



EPS TACNA S.A.
Entidad Prestadora de Servicios
de Suministro Tacna S.A.
27 ABR 2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Reg: _____
Hora: _____ Firma: _____

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL
Fecha: 27 ABR 2022
Reg. N°: _____
Hora: _____ Firma: _____

PMJ - 64
con sustento con 2
por 27.04.22.

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
28 ABR 2022
Reg: _____
Hora: _____ V°B° _____

VIENE.../// **Resolución de Gerencia General N° 199-2022-300-Eps Tacna S.A.**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO
1. SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 1,427,623.67
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/ 1,524,132.43
COSTO DIRECTO	S/ 2,951,756.10
GASTOS GENERALES	S/ 332,958.09
COSTO TOTAL DE OBRA	S/ 3,284,714.19
SUPERVISIÓN (4.43%)	S/ 130,762.80
LIQUIDACIÓN (0.77%)	S/ 22,728.52
COSTO TOTAL	S/ 3,438,205.51

Que, la EPS TACNA S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal debidamente capacitado para la ejecución de la Obra por Administración Directa.

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base deducida la utilidad, lo que se reflejará en la liquidación final de la obra.

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Asesoría Legal y Oficina de Supervisión y Control.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO.- APROBAR el Plan de Trabajo II Etapa de la Obra: **“REHABILITACION DE LA CAPACIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA”** con Código Único de Inversión N°2329168, el mismo que asciende al monto total de S/ 3,438,205.51 (Tres Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Doscientos Cinco con 51/100 soles), con un plazo de ejecución de 180 Días Calendarios.

Regístrese y Comuníquese

ING. JUAN A. SEMINARIO MACHUCA
 GERENTE GENERAL
 EPS TACNA S.A.

JASM/ufk/gaqm
 Cc. G. I. (con sustento)
 • GAF.
 • OPLA.
 • OAL
 • O. SUPERVISION.
 Archivo.