
Av. Dos de Mayo N9 372-Tacna 
Telf. (052) 583446- Fax (052) 583453 
Mall: eps.informes@epstacna.com.pe 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 012-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
13 de ENERO del 2020, se designa como Inspector de Obra al lng. Ericson Ronald Saenz Cáceres con-r 
registro CIP Nº 128528, bajo la efectividad anticipada desde el 08 de enero del 2020 en el 
para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Se9-1naario ~ one iones 
Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De faena, Provincia Tácna, 
Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 535 -2019-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
31 de Diciembre del 2019, se aprueba el Plan de Trabajo de la Obra lOARR: "Renovación De 
Colector Primario, Colector Secundario Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De 
Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna", 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 453 -2019-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
27 de Noviembre del 2019, se designa como Inspector de Obra al lng. Lucio Leonidas Limachi 
Limachi con registro CIP Nº 175633 para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, 
Colector Secundario Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito 
De Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 451-2019-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
21 de Noviembre del 2019, se designa como Residente de Obra al Ing. Denis Chino Chambilla con 
registro CJP N° 110811 para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario 
Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia 
Tacna, Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 401-2019-300-EPS TACNA S.A. de fecha 
16 de octubre del 2019, se Aprueba el Expediente Técnico del JOARR "RENOVACION DE 
COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) 
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO 
TACNA" con código Único Nº 2466053, con un presupuesto de inversión de S/. 6,001,254.04 (Seis 
millones un mil doscientos cincuenta y cuatro con 04/100 Soles).), con un plazo de ejecución de 
150 días calendario. 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº044-2021-620-RO-JWCM-RCPS-EPS TACNA S.A. de fecha 03 de Setiembre del 2021 
emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente del Adicional Nº 06 
por Mayores Metrados, Nuevas Partidas y Actualización de Precios del IOARR: "RENOVACION DE 
COLECTOR PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, 
DEPARTAMENTO DE TACNA" con código Único Nº 2466053 y el Informe Nº236-2021-WPOC-J0- 
340-EPS TACNA S.A. de fecha 24 de Setiembre del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la 
Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación del Expediente 
Adicional Nº 06 por Mayores Metrados, Nuevas Partidas y Actualización de Precios. 

VISTO: 

Tacna, O 4 LJCl 2021. 
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº3Sb -2021-300-EPS TACNA S.A. 

Entldeid Pf'Ma.d«adt ~ deSM .. ffltfll\o 

...-----TACNA S.A. 
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Av. Dos de Mayo N• 372 - Tacna 
Te~. (052) 583446-Fu (052) 583453 
Mall: eps.lnformes@epstacna.com.pe 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 285-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
01 de Octubre del 2020, se aprueba el Adicional Nº 02 por implementación de medidas de 
vigilancia de prevención y control de COVID-19, lo que finalmente OCASIONA UN INCREMENTO 
PRESUPUESTAL DE S/. 294,064.70 (Doscientos noventa y cuatro mil sesenta y cuatro con 
70/lOOsoles), para la Obra JOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y 
Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia 
Tacna, Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 282-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
30 de Setiembre del 2020, se aprueba la Ampliación de Plazo Nº 02 por 90 días Calendarios 
necesarias para la culminación de la IOARR a partir del 03 de octubre del 2020 hasta el día 31 de 
Diciembre del 2020, plazo solicitado por el Residente de Obra , y plazo prudente perentorio 
requerido para la culminación de la IOAR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y 
Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia 
Tacna, Departamento Tacna", 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 266-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
17 de Setiembre del 2020, se aprueba el Adicional N2 01 por Mayores Metrados, lo que finalmente 
OCASIONA UN INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/. 137,070.73 (Ciento treinta y siete mil setenta 
con 73/100 soles), para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y 
Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia 
Tacna, Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 198-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
24 de JULIO del 2020, se aprueba la ampliación de plazo N2 01 por 201 días Calendarios necesarias 
para la culminación de la IOARR a partir del 16 de marzo del 2020 hasta el día 02 de Octubre del 
2020, plazo solicitado por el Residente de Obra , y plazo prudente perentorio requerido para la 
culminación de la JOAR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y Conexiones 
Domiciliarias; En El(La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia Tacna, 
Departamento Tacna". 

Que, mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional 
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID- 
19. El 16 de marzo del 2020, se suspende la ejecución física de la obra IOARR: "Renovación De 
Colector Primario, Colector Secundario Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De 
Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna", Con un plazo de 
ejecución de 150 días calendarios. 

Que, mediante el ACTA DE INICIO DE OBRA, el 08 de enero del 2020 se da inicio a la ejecución física 
de la obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y Conexiones 
Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia Tacna, 
Departamento Tacna", Con un plazo de ejecución de 150 días calendarios. 

Viene .. ./// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº o5~ -2021-300-EPS TACNA S.A. 

["UdW PrN&IKSor111 de s.vtcto. •• .,.."""'° 
- __. TACNA S.A. 



Av. Dos de Mayo N• 372 -Tacna 
T•lf. (052) 583446-Fax (052) 583453 
Mall: eps.lnformes@epstacna.com.pe 

Que, Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 189-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
13 de Enero del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. José Wilver Canahuiri Mamani con 
registro CIP Nº 211504 para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario 
y Conexiones Domiciliarias; en el (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito Tacna, Provinci 
Tacna, Departamento Tacna", 

Que, Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 116-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
31 de Marzo del 2021 en vías de regularización al 10 de marzo del 2021, se aprueba la ampliación 
de plazo Nº 04 por 81 días Calendario necesarias para la culminación de la IOARR a partir del 12 de 
Marzo del 2021 hasta el día 31 de Mayo del 2021, plazo solicitado por el Residente de Obra , y 
prudente perentorio requerido para la culminación de la JOAR: "Renovación De Colector Primario, 
Colector Secundario Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito 
Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna". 

Que, Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 115-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
31 de Marzo del 2021 en vías de regularización al 10 de marzo del 2021, se aprueba el Adicional Nº 
05 por un presupuesto de S/ 684,148.18 (Seiscientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y ocho 
con 18/100 soles), para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y 
Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito Tacna, Provincia Tacna, 
Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 011-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
13 de Enero del 2021, se designa como Residente de Obra al Ing. Edwin Nelson Jalire Turpo con 
registro CIP N° 73453 para la Obra IOARR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario 
Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia 
Tacna, Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL Nº 485-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
31 de Diciembre del 2020, se aprueba la ampliación de plazo Nº 03 por 70 días Calendarios 
necesarias para la culminación de la JOARR a partir del 01 de Enero del 2021 hasta el día 11 de 
Marzo del 2021, plazo solicitado por el Residente de Obra , y plazo prudente perentorio requerido 
para la culminación de la IOAR: "Renovación De Colector Primario, Colector Secundario Y 
Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado Del Distrito De Tacna, Provincia 
Tacna, Departamento Tacna". 

Que, mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 307-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
08 de Octubre del 2020, se aprueba el Adicional Nº 04 por un presupuesto de Sj.2,979,352.08 (Dos 
millones novecientos setenta y nueve mil trecientos cincuenta y dos con 08/100 soles) y el 
expediente deductivo N°Ol con un presupuesto de S/.2,979,352.08 (Dos millones novecientos 
setenta y nueve mil trecientos cincuenta y dos con 08/100 soles), lo que finalmente NO 
OCASIONAN UN INCREMENTO PRESUPUESTAL, para la Obra IOARR: "Renovación De Colector 
Primario, Colector Secundario Y Conexiones Domiciliarias; En El (La) Servicio De Alcantarillado 
Del Distrito De Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna", 

Viene ... /// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº $Sh -2021-300-EPS TACNA S.A. 

€fflbNIPrNwdof'aCM...._ ... Sant~lo 
----....-TACNA S.A. 



Av. Dos de Mayo N• 372-Tacna 
Tolf. (052) 583446- Fu (052) 583453 
Milll: eps.informes@epstacna.com.pe 

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y émitir Resoluciones de 
acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniena, Oficina 
de Asesoría Legal, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Pla e miento, y Oficin~e / 
Supervisión y Control. 

Que, estando vigente la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG, la EPS TACNA S.A. norma ?ue 
regula la ejecución de obras públicas por Administración Directa, es pertinente contar co la 
aprobación de los Expedientes Técnicos, Presupuesto Analítico y de Gastos de Ejecución de obra 
por Administración Directa mediante acto resolutivo. 

Se genera un porcentaje de incidencia de 26.83 o/o con respecto al Presupuesto del Expediente 
Técnico Aprobado, según los lineamientos de la Directiva 003-2017-EF /63.01 DIRECTIVA.PARA LA 
EJECUCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA Nt\CIONAL DE 
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES. 

., EYV·~ 
ADIOONAL N'OS ADIOONAL N'06 EXPEDIENTE 

~ ~" ADiaONAL N'Ot ADIOONALN'OZ ADIOONAL N'03 POR MAYORES MAYORES TECNICO+ 
NI\'.'<:.: EXPEDIENTE MAYORES ADIOONALNI04 Y DEDUCTIVO N'Ol METRADOS, NUEVAS ADIOONALES - DESCRIPOON TECNICO METRADOS IMPLEMENTAOON POR MAYORES SIN INCREMENTO PRESUmAL METRADOS, PARTIDAS Y N101,02, 03, 04, OS Y APROBADO (UUVIAS) COVJD 19 METRADOS PARTIDAS NUEVAS Y ACTUALl7AOON DE 06 Y DEDUCTIVO CAMBIO DE TRAZO PREOOS N101 
~ 1,010,327.80 122,446.46 262,690.52 164.342.61 67930.55 1.627,737.94 

~ OONSNOOEI ó'~ COMPONENTE II 4,350,887.15 2,661,480.78 ·2,661.48D.78 549838.36 S/280.918.30 5,181.643.81 

1 
1 COSTO DIRfl.TO 5361.214.95 122,446.46 262,690.52 164,342.61 266UB0.78 ·2,661.480.78 617768.91 280,918.30 6,809,381. 75 

CG(7.00%l 375.285.05 8,57125 18.388.34 11.503.98 186.303.65 ·186.303.65 43J43.82 19,664.28 476,656.72 
"'° 8J cosro DE OBRA 5,736,500.00 131,017.71 281,078.86 175,846.59 2,847,784.43 ·2,847,784.43 661.0U.73 300,582.58 7,286,038.47 w SUPERVISION 200.m.oo 4,585.62 9.837.76 6,154.63 99,672.46 ·99,672.46 23,135.45 10,113.06 254.603.52 r ........ 63,977.04 1.467.40 3,148.08 1,969.48 31.695.19 ·31.695.19 70,562.00 

PRmiPUESTO TOTAL S/6,001.254.04 S/137.070.73 S/294,064.70 S/183,970.70 sn.979.152.08 -sn.979.152.08 S/684.148.18 S/310,695.64 sn.m.203. 99 
INODENCIA 100.00% 2.28% 4.90% 3.01% 49.64% 49.64% 1L40% 5.18% 26.83% 

Que, siendo necesario adoptar los actos administrativos necesarios para asegurar la continuidad y 
conclusión de la obra, se describen los conceptos y componentes que forman parte de la variación 
conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

Que, mediante RESOLUCION DIRECTORAL N°006-2017-EF/63.0l, se modifica a la Directiva 003- 
2017-EF/63.01 "DIRECTIVA PARA LA EJECUCION DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES", vigente 
desde el 20 de Septiembre del 2017. 

Que, mediante informe Nº236-2021-WPOC-I0-340-EPS TACNA S.A. de fecha 24 de Setiembre del 
2021; emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera 
PROCEDENTE la APROBACIÓN de los Expedientes Adicional Nº 06 por Mayores Metrados, Nuevas 
Partidas y Actualización de Precios, del IOARR: "RENOVACION DE COLECTOR PRIMARIO, 
COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICIUARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con código único de inversiones Nº 2466053. 

PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con código único de inversiones Nº 2466053. 

Viene ... /// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº ;3S>o -2021-300-EPS TACNA S.A. 

eltlJdeelPrNhldoraCM~O.S.W..Mlioeft\o 

-----TACNA S.A. 



Av. Dos de Mayo N• 372-Tacna 
Tell. (052) 583446-Fax (052) 583453 
Mail: eps.lnformes@epstacna.com.pe 

ERRMIERSC 
Ce. G. l. (con sustento) I 

• OAL V 

• GAF . ./ 
• OPLA. 

O. SUPERVISION. 
• Archivo. 

ING.JUAN 
G 

Regístrese y Comuníquese 

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR, el Adicional N2 06 por Mayores Metrados, Nuevas Partidas y 
Actualización de Precios con un presupuesto de S/. 310,695.64 (Trescientos Diez Mil Seiscientos 
Noventa y Cinco con 64/100 Soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos 
Generales+ Gastos de Supervisión) será CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/. 310,695.64 
(Trescientos Diez Mil Seiscientos Noventa y Cinco con 64/100 Soles), el cual se afectará como 
fuente de financiamiento RECURSOS PROPIOS para la Obra: "RENOVACION DE COLECTOR 
PRIMARIO, COLECTOR SECUNDARIO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS; EN EL (LA) SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con código único de inversiones N2 2466053, sustentado con el numeral 8.7.7 
ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva Nº 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma 
garantizar la ejecución al 100% de la Obra. 

SE RESUELVE: 

Viene ... /// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N2 35C:, -2021-300-EPS TACNA S.A. 

EntkMd Pt91tadar11 CM hMdorl de 3'rlnlanw.nlo 

------,.; TACNA S.A. 
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