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Que, Mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 133-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
08 de Abril del 2021, se designa como Residente de Obra al Ingeniero Edwin Rey Huanca Arocutipa 
con registro CIP Nº 200745 para la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ,- 
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITA'.!', J1SO . DE 
VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT- DISTRITO DE CORONEL GREGORIO A BARRACIN LANCHIPA 
- PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA". 

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº053-2021-300-EPS TACNA S.A., de ,fecha 
08 de Marzo del 2021. se aprueba el Plan de Trabajo de la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS.DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, 
ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"" con Código Único de Inversión 
Nº 2388134, con presupuesto de inversión de S/.1'877,198.38 (Un Millón Ochocientos Setenta y 
Siete Ciento Noventa y Ocho con 38/100 soles), con plazo de ejecución de 150 días calendarios. 

Que, mediante MEMORANDUM N°Oll-2021-EPS TACNA S.A, de fecha 11 de Febrero del 2021, se 
designa como Inspector de Obra al Ingeniero Wilber Porfirio Ochochoque Castro con registro CIP 
N° 180348 para la Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR 
HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - 
DEPARTAMENTO DE TACNA". 

Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº487-2020-300-EPS TACNA S.A., de fecha 
31 de Diciembre del 2020, se aprueba el Expediente Técnico de la Obra "CREACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL 
SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO 
ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA"" con Código 
' ico de Inversión N° 2388134, con presupuesto de inversión de S/.1'972,018.89 (Un Millón 
Novecientos Setenta y Dos Mil Dieciocho con 89/100 soles), con plazo de ejecución de 150 días 
calendarios. 

CONSIDERANDO: 

El Informe Nº166-2021-620-ERHA-RO-VILLASURHABITAT-EPS TACNA S.A. de fecha 30 de 
Setiembre del 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente 
del Adicional N2 01 por Variación de Precios, Rendimiento y Partidas Nuevas de la Obra: 
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION 
DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT - 
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - 
DEPARTAMENTO DE TACNA" con código Único Nº 2388134 y el Informe Nº540-2021-340-EPS 
TACNA S.A. de fecha 04 de octubre del 2021 emitido por el Jefe de la Oficina de Supervisión y 
Control donde considera procedente la aprobación del Expediente Adicional Nº 01 por Variación de 
Precios, Rendimiento y Partidas Nuevas. 

VISTO: 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº ~6\ ·-2021-300-EPS TACNA S.A. 

Tacna, O J OCl 2021 
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PRESUPUESTO AaaoNAL PRESUPUESTO 
ITEM OESCRIPCION 

,, 
EXPIDENTE N"01 EXPEDIENTE TEotCO 

TECNCO (') + ADICONAL N"01 

1 CO~NENTENº01: PGUAPOTABLE SI 800,880.02 SI 71,666.78 SI 872,546.80 

2 C0t.J)()NENTEN°02:'°'-C.ANTARJLL,600 SI 784,270.27 SI 120,731.59 SI 905,001.86 

3 COSTO DIRB::TO (1+2) SI 1,585,150.29 SI 192,398.37 SI 1,m,548.66 

4 G. GENERALES (13.00%) SI 206,069.54 "SI 25,011.79 S/ 231,081.33 

s COSTO DEOl:™(3+4) SI 1,791,219.83 SI 217,410.16 SI 2,008,629.98 L_. 

6 GA'STOS DE ESTUDIOS SI 94,820.51 SI . SI \ . - 
7 GA'STOS DE INSPECCION (4%) SI 71,648.79 'SI 8,696.41 SI 80,34520 

8 GA'STOS DE UQUIDACIOO (0.5%) SI 8,956.10 SI . SI . 
9 GA'STOS DE ORCW,IIZPCION Y GESTION (0.3%) SI 5,373.66 'SI . 'SI l- - .... 
10 PRESUPUESTO TOTAL (5+6+7+8+9) SI 1,972,018.89 SI 226,106.56 SI 2, 198,125.45 ;"'" 
11 ltCIDBCIA 100.00'Yc 11.47°/c 111.47°/c 

{ 

Que, mediante informe Nº166-2021-620-ERHA-RO-VILLASURHABITAT-EPS TACNA S.A. de fecha 
30 de setiembre del 2021; emitido por el Residente de Obra, con proveído de la División de Obras y 
con proveído de la Gerencia de Ingeniería, mediante el cual se solicita la aprobación del Adicional 
N2 01 por Variante de Precio, Rendimiento y Partidas Nuevas, con el objetivo de recuperar el 
presupuesto afectado en la compra de tuberías, en cuantificación real de rendimientos en las 
partidas de excavación y de ejecutar las partidas omitidas por el expediente técnico de la obra: 
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE 
VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT- DISTRITO DE 
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con código único de inversiones N2 2388134. 

Viene ... /// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N2 o 0¡ -2021-300-EPS TACNA S.A, 

flltioedPnMl:adonlct.~des.tw•"""'° 
.-----TACNA S.A. 
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- - Que, siendo necesario adoptar los actos administrativos necesarios para asegurar la continuidad y 

1 

;;~~'l.':>·~:~~.s-~"'T. ~\\1---.:c;;..on_c_l u-s-io_' n-de-la_o_b_r_ª_· =: -c-on"'Tc_e_p-to_s_y_c_o_m_p_o_n..,.e-nt_e_s_q_u_e_fo_r_m_a'T"n_p_a_r-te-de-la_v_a_r--,iación ; \.. i II conforme se aprecia en el siguiente cuadro: 

7,óo/ ~ e".tl•'<I.T~~ 0>t.nv\s\t:5· 

~ 

Que, mediante informe N°S40-2021-340-EPS TACNA S.A. de fecha 04 de octubre del 2021; emitido 
por el Jefe de la Oficina de Supervisión y Control donde considera PROCEDENTE la APROBACIÓN 
de los Expedientes Adicional N2 01 por Variante de Precio, Rendimiento y Partidas Nuevas de la 
obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA 
ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE VIVIENDA VILLA DEL SUR 
HABITAT - DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - PROVINCIA DE 
TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de inversiones N2 2388134. 

0x-REN~(' 

P " Que, mediante RESOLUCION DI RECTORAL N°006-2017-EF /63.01, se modifica a la Directiva 003- 
__. S 2017-EF/63.01 "DIRECTIVA PARA LA EJECUCJON DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL 
1,- e t.~""'" SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES", vigente 

N 
1 desde el 20 de Septiembre del 2017. 
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ING. JUAN A SE O MACHUC 
GE NTE GENERAL 

E TACNAS.A. 

Regístrese y Comuníquese 

ARTÍCULO UNICO. • APROBAR el Adicional Nº 01 por Variante de Precio, Rendimiento y Partidas 
Nuevas con un presupuesto de S/. 226,106.56 (Doscientos Veintiséis Mil Ciento Seis con 56/100 
Soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo+ Gastos Generales+ Gastos de Supervisión) 
será CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/. 226,106.56 (Doscientos Veintiséis Mil Ciento 
Seis con 56/100) para la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT, ASOC. DE 
VIVIENDA VILLA DEL SUR HABITAT • DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA • PROVINCIA DE TACNA • DEPARTAMENTO DE TACNA", con código único de 
inversiones N2 2388134, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA 
de la Directiva N2 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la 
Obra. 

SE RESUELVE: 

Que, estando conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones de 
acuerdo al Manual de Organización y Funciones, y con el VºB2 de la Gerencia de Ingeniería, Gerencia 
de Operaciones, Oficina de Asesoría Legal, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de 
Planeamiento, y Oficina de Supervisión y Control. 

Que, estando vigente la Resolución de Contraloría N2 195-88-CG, la EPS TACNA S.A. norma que 
regula la ejecución de obras públicas por Administración Directa, es pertinente contar con la 
aprobación de los Expedientes Técnicos, Presupuesto Analítico y de Gastos de Ejecución de obras 
por Administración Directa mediante acto resolutivo. 

Viene ... /// RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N2 "3 b \ · ·2021-300-EPS TACNA S.A. 

Enddtid ,._tNot• CM ....... et.*"""•"""'° 
- ,.. TACNA S.A. 
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