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Que, estando-conferidas las facultades al Gerente General de dictar y emitir Resoluciones derácuerdo al 
Manual de Organización y Funciones, y con el VºBº de la Gerencia de Ingeniería, Gerencí e Operaciones, 
Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Planeamiento, Oficina de Aseso ía Legal y Oficina de 
Supervisión y Control. 

Que, el costo de la ejecución de la Obra de EPS TACNA S.A., será menor o igual al presupuesto base 
deducida la utilidad, lo que se reflejará en la liquidación final de la obra. 

Que, la EPS T ACNA S.A. cuenta con la infraestructura y equipamiento suficiente, así como el personal 
debidamente capacitado para la ejecución de la Obra por Administración Directa. 

Mediante Resolución de Gerencia General No. 356-2022-300-EPS TACNA S.A., con fecha 16 de agosto 
del 2022, se designa como Inspector de Obra al Ing. Wilfredo Paz Jordán, con registro CIP Nº 131540 para 
la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA 
INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVORIO R-11 HACIA LOS 
SUB SECTORES 24 Y 26 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA -PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA" 

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 323-2022-300-EPS TACNA S.A., con fecha 20 de Julio del 
2022, se designa como Residente de Obra al lng. Jorge Álvaro Caycho Lanchipa con registro CIP Nº 
225252 para la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA 
INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVORIO R-11 HACIA LOS 
SUB SECTORES 24 Y 26 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA-PROVINCIA DE TACNA- DEPARTAMENTO DE TACNA" 

Que, mediante Informe Nº 001-2022-WPJ-10-340-EPS TACNA S.A.; emitido por el Inspector de Obra de 
la Oficina de Supervisión y Control donde da su OPINIÓN FAVORABLE para que se tramite la 
APROBACIÓN del Plan de Trabajo de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE MEDIANTE LA INSTALACi'ON DE UNA LINEA DE ADUCCION DESDE EL 
RESERVORIO R-1 J HACIA LOS SUB SECTORES 24 Y 26 DEL DISTRITO DE CORONEL 
GREGORJO ALBARRACIN LANCHIPA -PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE 
TACNA", con Código Único de Inversión Nº2487247. 

CONSIDERANDO: 
Que, mediante Informe Nº 005-2022-620-RO-JACL-MSA ADUCCION-EPS TACNA S.A. del Residente 
de Obra, con proveído de la División de Obras y de la Gerencia de Ingeniería, se eleva el Plan de Trabajo 
de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA 
INSTALACION DE UNA LINEA DE ADUCCION DESDE EL RESERVORIO R-11 HACIA LOS 
SUB SECTORES 24 Y 26 DEL DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN 
LANCHIPA -PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único de 
inversión Nº248724 7. 

VISTO: 
El Informe N° 005-2022-620-RO-JACL-MSA ADUCClON-EPS TACNA S.A. emitido por el Residente de 
Obra de fecha 15 de Agosto del 2022 y el Informe N° 001-2022-WPJ-I0-340-EPS TACNA S.A., emitido 
por el l?spector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control de fecha 17 d: Agosto del 2022. 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL Nº ?,G:,j -2022-300-EPS TACNA S.A. 
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Regístrese y Comuníquese 

El Presupuesto Total del Plan de Trabajo asciende a S/. 886,497.70 (Ochocientos Ochentiseis Mil 
Cuatrocientos Noventisiete con 70/100 Soles) y el Plazo de Ejecución de Obra es de 90 Días Calendario. 

- 
ITEM DESCRIPCTON PRESUPUESTO 

- 
01 COSTO DIRECTO (CD) S/. 757,270.97 

02 GASTOS GENERALES (9.90%) S/. 74,742.07 

03 PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA (CD + GG) = 1 +2 S/. 832,013.04 

04 GASTOS DE SUPERVISION {6.10%} S/. 46,457.59 

05 GASTOS DE LIQUIDACION (1.10%) S/. 8,027.07 

06 PRESUPUESTO TOTAL DEL PLAN DE TRABAJO= 3+4+5 S/. 886,497.70 

. . 
DISTRITO DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA -PROVINCIA DE TACNA - 
DEPARTAMENTO DE TACNA", con Código Único Nº 2487247, el mismo que cuenta con un 
presupuesto distribuido de la siguiente manera: 

Viene .. ./// Resolución de Gerencia General Nº3b°\.2022-300-EPS TACNA S.A. 
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