

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 324 -2021-300-EPS TACNA S.A.

Tacna, **09 SEP 2021**

VISTO:

El INFORME N° 061-2021-620-ERHA-RO-JVSANTAROSA-EPS TACNA S.A. de fecha 01 de septiembre de 2021 emitido por el Residente de Obra, donde solicita la aprobación del Expediente Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01 de la Obra: **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA -TACNA -TACNA"** con código Único N° 2329168.

El Informe N° 208-2021-ESO-340-EPS TACNA S.A. de fecha 09 de septiembre del 2021 emitido por el Inspector de Obra de la Oficina de Supervisión y Control donde considera procedente la aprobación de los Expedientes Modificatorios, Adicional de obra N° 01 y Deductivo de obra N° 01.

CONSIDERANDO:

La Gerencia de Ingeniería de la EPS Tacna S.A., a través de la División de Estudios y Proyectos elaboró el Expediente Técnico: **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA -TACNA -TACNA"** el mismo que fue aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 227-2021-300-EPS TACNA S.A., del 13 de julio del 2021 por un monto de inversión de S/. 4'070,758.22. con un plazo de ejecución de 180 días calendario.

Que mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 227-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 13 de Julio del 2021, se remite el presupuesto parcial del Expediente Técnico del Proyecto **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con Código Único de Inversión N° 2329168, para su revisión y trámite administrativo de APROBACIÓN, La estructura aprobada del Presupuesto en el Expediente Técnico y/o Estudio Definitivo, se detalla a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
1	COMPONENTE I - SISTEMA DE AGUA POTABLE	S/ 205,931.79
2	COMPONENTE II - SISTEMA DE ALCANTARILLADO	S/ 312,902.49
3	COSTO DIRECTO (1+2)	S/ 518,834.28
4	G. GENERALES (11.28%)	S/ 58,524.51
5	COSTO DE OBRA (3+4)	S/ 577,358.79
6	G. DE SUPERVISIÓN (4.43%)	S/ 22,984.36
7	PRESUPUESTO TOTAL (5+6)	S/ 600,343.15

Que mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 261-2021-300-EPS TACNA S.A., de fecha 05 de agosto del 2021, se remite el Plan de Trabajo de la obra: **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA-TACNA-TACNA"** con Código Único de Inversión N° 2329168, para su revisión y trámite administrativo de APROBACIÓN.

Que, mediante un ACTA DE ACUERDOS DE USO DE DERECHO DE VÍA, de fecha 19 de Julio del 2021, el SERVICIO DE PROVIAS NACIONAL resuelve brindar la autorización para que la EPS TACNA S.A. inicie trabajos de la obra: **"REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Van...///



EPS TACNA S.A.
OFICINA DE PLANEAMIENTO
13 SEP 2021
Reg: _____
Hora: _____ VºBº *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
GERENCIA ADMINISTRATIVA
13 SEP 2021
Reg: _____
Hora: _____ *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
ASESORIA LEGAL
Fecha: 13 SEP 2021
Reg. N°: _____
Hora: _____ Firma: *[Signature]*

EPS TACNA S.A.
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
01 file TOI CD
13 SEP 2021
RECIBIDO
HORA: _____ FIRMA: *[Signature]*

E.P.S. TACNA S.A.
GERENCIA DE INGENIERÍA
13 SEP 2021
Registro: _____
Hora: 1:38 Firma: *[Signature]*
CON SIST.
02 FILES TOI CD.



Viene.../// **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 324 -2021-300-EPS TACNA S.A.**

SE RESUELVE:

ARTÍCULO UNICO. - APROBAR el Adicional N° 01 por Partidas Nuevas, asciende S/. 30,486.16 (Treinta Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis 16/100 Nuevos Soles) y el **Deductivo N° 01 por Menores Metrados**, asciende S/. 24,093.45 (Veinticuatro Mil Noventa y Tres 45/100 Nuevos Soles); que finalmente, el Costo de Obra (Costo Directo + Gastos Generales) será **CON INCREMENTO PRESUPUESTAL de S/. 6,392.71 (Seis Mil Trescientos Noventa y Dos con 71/100 Soles)**, para la Obra: "REHABILITACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA JUNTA VECINAL SANTA ROSA DE LIMA DISTRITO DE TACNA -TACNA -TACNA", con código único de inversiones N° 2329168, sustentado con el numeral 8.7.7 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA de la Directiva N° 021-2013-300 EPS TACNA de esta forma garantizar la ejecución al 100% de la Obra.

Regístrese y Comuníquese



ING. EDWIN RENE ROJAS MACHACA
GERENTE GENERAL
EPS TACNA S.A.



ERRM/ERSC/UFK

Cc. G. I. (con sustento 02 files + 01 cd)

- OAL. ✓
- GAF. ✓
- OPLA. ✓
- OSyC. (con sustento 01 file + 01 cd)
- Archivo.

